

Принята на заседании
педагогического совета
Протокол № 5
от «29» марта 2022 г.

Утверждена

Приказом № 71/4

от «29» марта 2022 г.

Директор МБОУ «СОШ №5»

В. И. Герасимова



**Дорожная карта
создания и функционирования центра образования естественно-научной
и технологической направленностей «Точка роста» на базе
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 5»
города Курчатова Курской области**

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственные	Сроки исполнения
1.	Определение помещений школы, в которых будет располагаться Центр «Точка роста»	Директор	февраль 2022
2.	Создание нормативно-правовой базы школы для реализации проекта «Точка роста»: - назначение руководителя (куратора), ответственного за функционирование и развитие Центра; - составление плана-графика непрерывного повышения квалификации педагогов; - внесение изменений в должностные инструкции педагогических работников; - разработка и утверждение Положения о Центре, размещение на сайте ОУ.	Директор	март - август 2022
3.	Разработка и утверждение дорожной карты по созданию и организации работы Центра	Директор	март 2022
4.	Разработка дизайн-проекта Центра	Директор, руководитель Центра	февраль-май 2022
5.	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра	Директор	до 31.08.2022
6.	Определение перечня, разработка и	Директор,	май-август

	корректировка образовательных программ, которые с 2022-2023 учебного года будут реализовываться на базе Центра	руководитель Центра,	2022
7.	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	Директор, руководитель Центра,	март-апрель 22 2022
8.	Повышение квалификации сотрудников Центра по программам из реестра федерального оператора	Директор, руководитель Центра,	апрель-август 2022
9.	Приведение площадок Центров в соответствие с методическими рекомендациям Минпросвещения РФ (ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с согласованным с министерством дизайн-проектом. Получение, размещение	Директор	до 01.09.2022
10.	Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности площадок Центра к открытию	Директор, руководитель Центра,	до 01.09.2022
11.	Размещение на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра	Руководитель Центра	до 30.08.2022
12.	Начало работы Центра «Точка роста». Торжественное открытие. Освещение открытия в средствах массовой информации.	Директор, руководитель Центра,	01.09.2022
11.	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центров	Руководитель Центра,	ежеквартально
12.	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Руководитель, педагоги Центра,	в течении учебного года
13.	Разработка плана и программ внеурочной деятельности	Заместитель директора по ВР	до 28.08.2022